Oznaczenie sprawy: DT/1/ZSP/2017 Pobierowo, dnia 23 lutego 2018 1.

Wszyscy Wykonawcey
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia

Wodociagi Rewal Sp. z o. 0. w Pobierowie dzialajac jako Zamawiajacy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczng na terenie
gminy Rewal.” na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz.1579) zwanej dalej ustawa, przekazuje ponizej tresé
otrzymanych pytan wraz z udzielonymi przez Zamawiajacego odpowiedziami oraz dokonuje
zmian w tresci SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA O ZMIANACH

Pytanie 1.
Czy tereny inwestycji (SUW , zbiornikéw retencyjnych lub sieci wodociagowych) zlokalizowany jest:

a) w obszarze zalewowym, dla ktérego nalezy w Wodach Polskich uzyskac¢ decyzjg zwalniajaca,
b) na terenie ochrony konserwatorskiej,

¢) na terenie tzw. zamknietym n.p. PKP,

d) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym

e) w odlegtosci blizej niz 50m od watu przeciwpowodziowego?

Odpowiedz na pytanie 1

Ad.a.

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie bylo przypadkéw zalania obecnych stacji SUW, dostosowanie do obecnych
przepisOw po stronie projektanta.

Ad.b

Zamawiajgcy wyjasnia , ze w miejscu obecnych SUW nie ma strefy konserwatorskiej, doktadna analiza po
stronie projektanta

Ad.c

Zamawiajacy wyjasnia , ze nie znajdujq sie na terenie tzw. Zamknigtym.

Ad.d.

Zamawiajacy wyjasnia, ze doktadna analiza po stronie projektanta.

Ad.e

Zamawiajgcy wyjasnia, ze doktadna analiza po stronie projektanta.

Pytanie 2.
Czy w zakres zamoéwienia wchodzi zaprojektowanie przebudowy studni gigbinowych lub sieci wody surowe;

od studni do SUW?

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiajgcy wyjasnia, ze tak . Szczegdtowa odpowiedz na to pytanie powinna wynikac z przeprowadzonej
analizy projektowe;j.




Pytanie 3.
Jak jest planowana diugos¢ sieci wodociaggowych, ktére maja by¢ nowe lub przebudowywane, i ktore ma

obejmowa¢ przedmiotowa dokumentacja projektowa?

Odpowiedz na pytanie 3
Zamawiajgcy wyjasnia, ze doktadna analiza po stronie projektanta.

Pytanie nr4

Czy w caly teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego iub czy be-
dzie koniecznoé¢ uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

OdpowiedZ na pytanie4

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokladna analiza po stronie projektanta.

Pytanie nr 5

Prosimy o dolaczenie do materiatéw przetargowych informagcii i rysunkéw dotyczacych istniejacych obiektow
( zagospodarowania terenu SUW, studni, budynkéw SUW itp. )

Odpowiedz na pytanie 5

Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie materiaty dostgpne sq w siedzibie Spotki

Pytanie nr 6

Prosimy o zmiane w sposobie naliczania kar umownych, polegajacq na zamianie we wzorze umowy w §11
stowa ,0p6Zznienie” na stowo ,zwloka’, poniewaz kary umowne powinny by¢ ptacone za sytuacje wynikajaca
z winy Wykonawcy czyli zwloke.

Odpowiedz na pytanie 6
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

We wzorze umowy, w §10 ust.10 jest zapis: ,W przypadku konieczno$ci wykonania poprawek wykonanych
rob6t budowlanych wynikajgcych ze zmian dokumentacji projektowej bedgcych skutkiem usunietej wady
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie zwr6cic Zamawiajgcemu wynikie z tego powodu
koszty poniesione przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty”

Prosimy o wykre$lenie powyzszego zapisu lub zamiane go na obowigzek posiadania przez Wykonawce
Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej. Konieczno$¢ bezposredniego zwrotu kosztow spowodowanych
poprawkami wykonanych robét budowalnych przez Biura Projektowe, ktére nie dysponujg duzymi fundu-
szami, jest niemozliwe i prowadzito by do upadios$ci tych Biur. Ponadto koszty potencjalnych poprawek robét
budowlanych, moga byé wielokrotnie wyzsze niz koszty dokumentacji projektowej, co byio by karg nieade-
kwatng do otrzymanego wynagrodzenia.

Dlatego powszechna formg przy umowach na prace projektowe jest konieczno$¢ posiadania przez Firme
Projektowa Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej. Ponadto kazdy z projektantéw, posiadajacy upraw-
nienia do wykonywania zawodu réwniez obowigzkowo posiada takie ubezpieczenie.

Szkody powstate z powodu wad dokumentacii projektowej pokrywane sg z tytutu ww. posiadanych Ubezpie-
czen.

Odpowiedz na pytanie 7

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie nr 8

Zgodnie z SIWZ termin realizacji zadania okreslony zostat na 30.11.2018r. tj. ok. 8,5 miesigca od podpisa-
nia umowy. Ze wzgledu na duzy zakres projektu oraz konieczno$¢ wykonania wielu spraw formaino-
prawnych, termin ten jest niemozliwy do _wypelnienia-prawne t..:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, uzyskanie podstawowych materiatdw np. wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntéw, mapy zasadnicze, mapy do celow projektowych, wykonanie koncepcji projektowe;j ( anali-
zy, obliczenia, rozpoznanie trasy sieci i lokalizacji zbiornikow) itp. — okres ok. 3 miesigcy tj. 30.06.2018r.,

- przygotowanie materiatéw oraz zfozenie wniosku o uzyskanie decyzji srodowiskowej- okres ok. miesigcy
tj. 31.08.2018r.,

- przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko wraz z wydaniem decyzji - ok. 6 miesiecy (dla prze-
widywanego zakresu prac spodziewana jest diuzsza procedura, zawigzana z koniecznoscig opracowania
raportu oddziatywania na srodowisko) tj. 28.02.2019r.

- przygotowanie materiatéw, ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla zakresu opracowania wykraczajacego poza obszar obowigzujacego Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu uméw -zgéd dajacych prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane — 3miesigce od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach tj. 31.05.2019r.

- uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego— okoto 2 miesigcy od ztozenia wniosku tj. 31.07.2019r.,

- uzyskanie uzgodnienia Sanepidu i ZUDu oraz pozostatych decyzji mozliwych do uzyskania dopiero po wy-
daniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — okres okoto 2 miesigcy od wydania decyzji celu pu-
blicznego tj. 30.09.2019r.,

Podsumowanie: Jak wida¢ minimalny, realny czas wykonania zadania wynosi okoto 18 miesigcy). Wyzna-
czony przez Zamawiajacego termin zakoriczenia zadania na 30.11.2017r., a wiec ok. 8,5 miesigca od podpi-
sania umowy jest wiec znacznie zanizony.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o zmiane terminéw realizacji zadania na nastepujace:

a) etap | - przedstawienie koncepcji rozwigzan technicznych - 30-06-2018 r.

b) etap |l - przygotowanie materiatéw oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — 31-08-2018 r.

c) etap Il - przygotowanie materiatow, zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczajacego poza obszar obowigzujacego Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu uméw -zgod daja-
cych prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane — 3miesigce od dnia otrzymania ostatecznej de-
cyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

d) etap IV — pozostaly zakres do dnia 31-05-2019 r.

Odpowiedz na pytanie 8

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dokona modyfikacji SIWZ w pkt.6.1. lit.b i w pkt. 6.2

pkt.6 .1. lit. b SIWZ przed modyfikacja:

6.1. Zamawiajgcy wymaga realizacji zamoéwienia w nastepujacych terminach:
b) zakonczenie prac: do dnia 28.02.2019r.

pkt.6 .1. lit. b SIWZ po modyfikacji SIWZ otrzymuje brzmienie:

b) zakonczenie prac: do dnia 31.05.2019 r.



pkt. 6.2 SIWZ lit. a, lit, b lit, c, lit. d przed modyfikacja:
6.2. Ustala sie nastepujace terminy wyj$ciowe opracowania poszczegélnych zakresOw etapow prac

projektowych:

a) etap | - przedstawienie koncepcji rozwigzar technicznych - 30-04-2018 r.
b) etap Il - przygotowanie materiatéw oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach — 30-06-2018 r.

c) etap lll - przygotowanie materialow, ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczajacego poza obszar obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu umoéw -
zgod dajacych prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane — 3 miesiace od dnia otrzymania
ostatecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

d) d) etap IV - pozostaty zakres do dnia 28-02-2019 r.

pkt. 6.2 SIWZ lit. a, lit, b lit, c, lit. d po modyfikacji SIWZ otrzymuje brzmienie:

6.2. Ustala.sie nastepujace terminy wyjéciowe opracowania poszczegoélnych zakreséw etapow prac

projektowych:

a) etap | - przedstawienie koncepcji rozwigzan technicznych - 30-06-2018 r.

b) etap Il - przygotowanie materialow oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — 31-08-2018 r.

c) etap Il - przygotowanie materiatow, zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczajgcego poza obszar obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiajacemu kompletu umoéw -
zgod dajacych prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane — 3 miesigce od dnia otrzymania
ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

d) etap IV — pozostaty zakres do dnia 31-05-2019 r.

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokona réwniez modyfikacji wzér umowy (zat. Nr 4 SIWZ) w § 3 pkt. 1,
ppkt.2) oraz o § 3 pkt.3 ppkt. 1 - 4.

Pytanie nr 9

W ust. 20 SIWZ podane s3 okolicznosci, dla ktérych mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy. Prosimy o dodanie do punktu 1 kolejnych liter o tresci:

c) gdy wiasciwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniajace nie wydaty wymaganych decyz;ji
administracyjnych lub uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku zarzgadzajacych, gruntami i mediami
w terminie 1 miesiaca, a takze w przypadku zmiany uzgodnienia, badz wniesienia po wydaniu tych decyzji
lub uzgodnien dodatkowych wymogoéw skutkujacego koniecznoscig dokonania zmian lub uzupetnien w pro-
jekcie.




d) w przypadku zmiany przepiséw prawa, majgcych wptywa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie wymaganych decyzji, warunkow , uzgodnien itp. administracyjnych

Powyzsze okolicznosci, ktére moga wydtuzyc termin wykonania przedmiotu, nie wynikajg z winy Projektanta.

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dokona zmiany SIWZ, poprzez dodanie w pkt. 20 SIWZ kolejnych liter d) i lit.
e) o tresci:

d) gdy wlasciwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniajace nie wydaty wymaganych decyzji
administracyjnych lub uzgodnieh w ustawowym terminie, a w przypadku zarzadzajgcych, gruntami i mediami
w terminie 1 miesigca, a takze w przypadku zmiany uzgodnienia, badz wniesienia po wydaniu tych decyzji
lub uzgodnien dodatkowych wymogdw skutkujacego koniecznoscig dokonania zmian lub uzupetnier w pro-
jekcie.

e) w przypadku zmiany przepiséw prawa, majgcych wptywa na wykonanie dokumentaciji projektowej oraz
uzyskanie wymaganych decyzji, warunkdw , uzgodnien itp. administracyjnych

Powyzsze okolicznosci, ktére mogg wydtuzyé termin wykonania przedmiotu, nie wynikajg z winy Projektanta

Zamawiajacy informuije, ze pkt.20 SIWZ lit c) juz istnieje, dlateqo dodano do pkt. 20 lit. d) i lit. e).

Pytanie nr 10

Z powodu wagi zadanych pytan, prosimy o zmiane terminu sktadania ofert na okres 7 dni od przekazania
przez Panstwa odpowiedzi na pytania.

Odpowiedz na pytanie 10
Zamawiajacy wyjasnia ,ze wyznaczyl nowy termin skiadania i otwarcia ofert na dziers 09.03.2018 r. przy

czym godziny skiadania i otwarcia ofert pozostajg niezmienne.

Pytanie nr 11
Czy w zwigzku z kolejnym przesunieciem terminu skiadania ofert, niejasnosciami w SIWZ., oraz zdanymi

pytaniami i odpowiedziami Zamawiajacy nie powinien zaméwi¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla
planowanej inwestycji? Opracowanie to pozwoli na okreslenie doktadnego zakresu prac projektowych i

oszacowanie kosztow dokumentacji.

OdpowiedZ na pytanie 11

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie zakupi Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla planowanej inwestycji.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacije jakie rozwigzania technologiczne sg obecnie stosowane do uzdatniania pobieranej
wody podziemnej na poszczegdinych stacjach uzdatniania, ktére sg objete zakresem zadania? Prosimy o
udostepnienie schematéw technologicznych poszczegéinych stacji oraz opisu ich wspotpracy w ukiadzie
sieci wodociggowej.

Odpowiedz na pytanie 12

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie materialy dostepne sg w siedzibie Spotki.

Pytanie nr 13

Prosimy o informacje czy wydajnos¢ wszystkich stacji uzdatniania pokrywa obecne zapotrzebowanie na
wode dla obstugiwanych odbiorcéw? Czy docelowo wydajnos¢ poszczegélnych stacji ma zosta¢ zwigkszo-
na, jesli tak to o ile?




Odpowiedz na pytanie 13

Zamawiajacy wyjasnia, ze doktadna analiza po stronie projektanta i po uzgodnieniach w Spoice.

Pytanie nr 14

Prosimy o informacje jakie sg obecnie gléwne problemy eksploatacyjne na stacjach uzdatniania bedace
przyczyna_koniecznosci poprawy technologii uzdatniania wody?

Odpowiedz na pytanie 14

Zamawiajgcy informuje o problemach na poszczegoinych SUW:

1)SUW BAJKA (LESNICZOWKA) POBIEROWO

Problemem przy eksploatacji sezonowej jest wystepowanie jonu amonowego, wystgpowanie ma charakter
geologiczny. Dodatkowym problemem jest utrzymanie wody o odpowiedniej jakosci , wzrastajg chlorki na
ujeciach.

Wskazana dodatkowo retencja w ilosci szczytowej wielko$ci produkcji wody. Wskazany monitoring, agregat
pradotwérczy. Przeanalizowanie technologii wody. Spiecie rurociggéw technologicznych SUW Bajka ,Lesni-
czowka" ze studniami SUW ,Bolestawiec”.

2) SUW BOLEStLAWIEC POBIEROWO

Problemem przy eksploatacji sezonowej jest wystepowanie jonu amonowego, wystepowanie ma charakter
geologiczny. Brak retencji. Niewlasciwe uzdatnianie.

Wskazane konieczna retencja wstepna i wody oczyszczonej w wielkosci  produkcji wody. Koniecznos¢
przeanalizowania procesu technologicznego, konieczno$¢ dostosowania stacji uzdatniania poza sezonem .
Wskazane spiecie rurociggéw technologicznych z ujeciem ,Lesniczéwka”. Wskazany monitoring, agregat
pradotwérczy

3) SUW TRZESACZ

Problemem przy eksploatacji sezonowej sg ujecia humusowe, zabarwienie wody. Konieczno$¢ dostosowa-
nia technologii usuwajgcej barwe. W jednym ujeciu woda ze zwigkszonymi chlorkami.

Wskazana dodatkowo retencja w ilosci szczytowej wielkosci produkcji wody. Wskazany monitoring, agregat
pradotworczy. Przeanalizowanie technologii wody”.

4) SUW REWAL

SUW stwarza najmniejsze problemy pod wzgledem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym. Chlorowanie
okresowe tylko profilaktyczne.

Wskazana dodatkowo retencja w ilosci szczytowej wielkosci produkcji wody. Wskazany monitoring, agregat
pradotworczy .

5) SUW,, PRZY KANALE” W Pogorzelicy ul. Wojska Polskiego

Problemem jest przy eksploatacji sezonowej wystepowanie jonu amonowego, wystgpowanie ma charakter
geologiczny. Dodatkowym problemem jest utrzymanie wody o odpowiedniej jakosci pod wzgledem bakterio-
logicznym ze wzgledu na swoj skiad fizykochemiczny. Sprzyjajace warunki do skazenia bakteriami grupy

coli.
Wskazany agregat pradotwoérczy , doglebny monitoring studni i SUW. Dodatkowo wskazana retencja w

ilosci szczytowej wielko$ci produkcji wody.

6) SUW ,,POLFA” w Pogorzelicy ul. Teligi



Okresowo pojawiajg sie bakterie grupy coli. State chlorowanie. Konieczno$¢ przeanalizowania uzdatniania
wody. Wskazana dodatkowo retencja w ilosci szczytowej wielkosci produkcji wody. Wskazany agregat pra-

dotwérczy.

UWAGI:

Najwiekszym problemem co do zaopatrywania ludzi w wodg jest problem ilociowy. Brak nowych ujeé, brak
odpowiedniej retenciji na stacjach uzdatniania wody, brak linii przesylowej. Wskazana bytaby budowa ruro-
ciggdw wzdtuz gminy o odpowiedniej srednicy, ktory pozwolitby przesyta¢ wodg w réznych kierunkach.
Konieczno$é monitoringu sieci pod wzgledem ci$nienia, dodatkowych pompowni lokalnych.

Dobrym rozwigzaniem bylaby dodatkowa retencja, niekoniecznie na SUW-ach. Przyktadowym miejscem jest
Niechorze, przy torach kolejki (obecnie miejsce przepompowni lokalnej podnoszacej cisnienie). Umozliwitoby
to retencjonowanie wody w nocy i przesyt np. do Rewala.

Pytanie nr 15
Prosimy o informacje czy Zmawiajacy posiada, a jezeli tak to jakie, oczekiwania odnosnie zmodyfikowanych

technologii uzdatniania wody?

Odpowiedz na pytanie 15

Zmawiajacy nie posiada zmodyfikowanych technologii uzdatniania wody. Modyfikacja jest po stronie projek-
tanta.

Pytanie nr 16

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada  wyniki badaf  ujmowanej  wody
w zakresie zawarto$ci ogolnego wegla organicznego?. Jezeli tak prosimy o ich udostgpnienie.

Odpowiedz na pytanie 16

Zamawiajacy posiada wyniki badan ujmowanej wody w zakresie zawarto$ci ogolnego wegla organicznego
tylko dla SUW Trzesacz. W zalgczeniu sprawozdania z badar .

Pytanie 17

Prosimy o wyjasnienie w ilu etapach nalezy wykona¢ planowany zakres prac projektowych? W zatgczonych
materiatach, w tym we wzorze umowy wystepujg sprzeczne informacje odnoénie ilosci etapow realizacji za-
dania. We wzorze umowy w § 2 pkt 6 jest mowa o 3 etapach (chociaz wyszczegélnione sg 4), natomiast w
§7 harmonogram ptatno$ci przewiduje wyptate 100% wynagrodzenia po odbiorze zakresu prac z 3 etapu itp.

OdpowiedZ na pytanie 17

Zamawiajacy wyjasnia , ze prace projektowe wykonywane beda w czterech etapach.
Zamawiajacy dokona modyfikacji wzér umowy w § 2 pkt. 6 oraz wzér umowy § 7 pkt 1.

Pytanie nr_18

Prosimy o} wyjasnienie w  jakim terminie nalezy zakonczy¢ prace projektowe?
We wzorze umowy §3 ust.1 pkt 2) termin zakofhczenia prac okreslono na 21.12.2018 natomiast w ust.3 pkt
4) pozostaty zakres prac ma zosta¢ zakonczony do 30.11.2018. Ktory z zapisow jest wiasciwy?




Odpowiedz na pytanie 18

Zamawiajacy dokonat modyfikacji SIWZ w pkt.6.1. lit.b (zakoriczenie prac: do dnia 31.05.2019 r.), oraz w
pkt.6.2 SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy biorgc pod uwage przedstawiony przez Zmawiajgcego w materiatach przetargowych harmonogram rea-
lizacji prac dla poszczegoinych etapéw oraz brak wptywu Wykonawcy na przebieg postgpowania administra-
cyjnego a takze okreslone terminy ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji Srodowiskowej oraz decyzji lokali-
zacyjnej prosimy o zmodyfikowanie zapisu odno$nie terminu koficowego w nastepujacy sposob:

,...etap IV — pozostaly zakres: do 4 miesigcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego...”

Odpowiedz na pytanie 19

Zamawiajacy dokonat modyfikacji SIWZ w pkt.6.1. lit.b (zakoriczenie prac: do dnia 31.05.2019 r.), oraz w
pkt.6.2 SIWZ.

Pytanie nr 20

Biorac pod uwage potrzebe dokonania dodatkowej analizy materiatéw i przygotowania oferty wraz z wieloma
zalacznikami formalnymi prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 01 marca 2018 r.

OdpowiedZ na pytanie 20

Zamawiajacy wyjasnia ,ze wyznaczy! nowy termin skiadania i otwarcia ofert na dzien 09.03.2018 r. przy
czym godziny skiadania i otwarcia ofert pozostajg niezmienne.

Pytanie 21.
Whioskujemy o zmiane projektu umowy w par.11 punkt poprzez zmniejszenie wysokosci kar umownych za

odstapienia od umowy do 10 %.

Odpowiedz na pytanie 21
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22 .
Whioskujemy o zmiane projektu umowy § 11 poprzez wprowadzenie zapisu ograniczajgcego maksymalng,

wysoko$¢ kary umownej np. do 10% tj. do wysoko$ci odpowiadajgcej karze za odstgpienie od umowy jako
najdalej idacej w skutkach prawnych. Skoro wg Paristwa kara za odstgpienie od umowy wynosi 20 %, to
nie ma uzasadnienia prawnego i ekonomicznego na natozenie kary z tytutu wykonania umowy (osiggnigcia
celu Zamawiajacego) lecz po terminie, ktéra moze nastgpi¢ po 100 dniach (okres np. wydawania decyzji
administracyjnej) rownowartosé tej sumy. Adekwatng do zgloszonego problemu sprawg zajat sig Sad Naj-
wyzszy, ktory w wyroku z dnia 29 listopada 2013 r. | CSK 124/13, wskazal, iz w sprawie o zapfate kary
umownej zastrzezonej na wypadek uchybienia terminowi spetnienia $wiadczenia, ocena, czy kara ta jest
nadmiernie wygérowana (art.484 § 2 KC), powinna uwzglednia¢ wysoko$¢ kary umownej zastrzezonej w tej
umowie na wypadek odstapienia od niej.

Odpowiedz na pytanie 22

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




INFORMACJA O ZMIANACH

Zamawiajacy dzialajac na mocy art.38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza zmiany tresci SIWZ ,dlatego :

1) Zamawiajacy przekazuje modyfikacje Wzor Umowy, stanowiacy zatacznik nr 4 do SIWZ
oraz  zamieszcza poprawny wzor umowy (zalgcznik nr 4 do SIWZ) pod nazwa

MODYFIKACIA nr 2 na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl

Uwaga: Czcionka w kolorze czerwonym oznacza zmieniong tresc.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czgs¢
specyfikacji warunk6w zamoOwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.

Terminu skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

Powyisze pismo zostalo przestane do Wykonawcoéw, zamieszczone na
stronie internetowej i tablicy ogloszen Zamawiajacego
w dniu 23.02.2018 r.

W imieniu Zamawiajacego /
{
AL/

O D )
ZATWIERDZAM

L

Zalacznik:
1) Modyfikacja nr 2 wzér umowy stanowiacy zatacznik nr 4 do SIWZ

Otrzymuja:
1) Wykonawcy
2) Strona internetowa

3) Tablica ogloszen
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MODYFIKACJANR 2

(wzdr)
Zalgcznik nr 4

UMOWANR ...... ererasnreeanerens
zawarta w dniu .....ccoeeeeeeenee.. 2018 roku

pomiedzy:
firma Wodociagi Rewal Sp. z o. o. z siedziba w Pobierowie,
adres: 72-346 Pobierowo, ul. Poznanska 31

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000328462,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
XIIT Wydzial Gospodarczy KRS, :

NIP 857-188-88-91,
REGON 320629581,
reprezentowanym przez.

1. Sylwia Brzg¢czkowska — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

afirma ;

o ZS1EAZIDA W ..t
AATES: ... immneiiviviv R e , wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............cccoeee.e..., prowadzonego przez
reprezentowanym przez:
L. cesissomsesssessonsavansonspnasas -

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwane lacznie ,,Stronami”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego o wartosci szacunkowej
nie przekraczajacej wyrazona w zlotych rownowartos¢ kwoty 414 000 EURO w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamowieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jedn. Dz. U z2017 r. poz.1579).zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia , ktorego
przedmiotem jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy stacji
uzdatniania wody (hydroforni) poprzez remont istniejacych dostosowujacych do nowej technologii

uzdatniania i budowy zbiornikéw retencyjnych.
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2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sklada si¢ ‘zakres rzeczowy prac projektowych, ktdory
szczegbtowo okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz oferta Wykonawcy,
stanowiagce integralna cze$¢ umowy i obejmujacy wykonanie, w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z uzyskanych warunk6w, uzgodnien oraz przyjetych rozwiazan projektowych, prac w
n/w zakresie:

1) aktualizacj¢ podktadu mapowego do celéw projektowych w skali 1:500 terenu obj¢tego
opracowaniem w zakresie wynikajacym z warunkéw technicznych wydanych przez Spotke

Wodociagi Rewal Sp. z 0. 0. z siedzibg w Pobierowie.

2) uzyskanie kopii mapy ewidencji gruntéw i wypisu z rejestru gruntéw dla terenu objetego
opracowaniem,
3) sporzadzenie i podpisanie uméw cywilno-prawnych (wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru) dajacych prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, z
zalgcznikiem mapowym lokalizacji zbiornikow retencyjnych i przebiegu projektowanych sieci
akceptowanym przez strong podpisujacg umowe,

4) przeprowadzenie badafh potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (m.in.
dokumentacja badan podioza gruntowego, opinia geotechniczna lub w zaleznosci od potrzeb
dodatkowo dokumentacja geologiczno-inzynierska),

5) uzyskanie, - w zaleznosci od potrzeb, wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie dzialek objetych opracowaniem,

6) przygotowanie (w zalezno$ci od potrzeb) i ztozenie w imieniu Zamawiajacego wnioskow o
wydanie decyzji i pozwolen wymaganych przepisami szczegélowymi (m.in. decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji zwalniajacej z zakazow art. 88 1 ust. 1 ustawy Prawo wodne,
decyzji pozwolenia wodno-prawnego itp.),

7) przygotowanie pozostatych opracowan wynikajacych z wymagan jednostek opiniujacych i
uzgadniajgcych badZ wynikajacych z przyjetych rozwiazan,

8) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi

dokumentami (art. 33 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunkow oraz wymaganych decyzji nalezy

wezesnie] przedstawié Zamawiajacemu celem ich sprawdzenia.
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3. Opracowania wymienione w pkt 2.3.1- 2.3.8 oprdcz wersji papierowej winny by¢ wykonane i

dostarczone rowniez na nosniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogélnodost¢pnym

(np. pdf, doc. itp.).

4. Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ b¢dzie ponadto:

Przygotowywanie projektéw odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnien technicznych
dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej zwiazanych z postepowaniem o udzielenie

zamdwienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Wykonawca obowiazany jest wykona¢ prace projektowe zgodnie z umowa, W oparciu o
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zawiera¢
potwierdzenia sprawdzen rozwiazan projektowych, a takze opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow.

Opracowana dokumentacja musi byé przygotowana w sposéb umozliwiajacy uzyskanie
pozwolenia na budowe i ogloszenie przetargu na wykonawstwo.

Wykonawea jest zobowiazany w cenie ofertowej uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne do

prawidlowej realizacji zamowienia.

6. Dokumentacje projektowa Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ w sposob, aby przyjete
rozwiazania projektowe nie utrudnialy uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu
zamOwienia w postepowaniu na wykonawstwo robot wykonywanych na podstawie w/w
dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz.1579)

7. W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody wynikajacej z naruszenia przez
Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody z tytulu wad dokumentacji
projektowe;j.

8. W przypadku zmiany przepiséw okreslajacych wiasciwosci, jakie ma spelnia¢ dokumentacja Y

3
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projektowa, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z
przepisami obowiazujacymi w chwili przekazania dokumentacji projektowe;.

§2
1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannos$cia, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzyé oraz zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzefi rozwiazan projektowych a
takze wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
obowigzujacych przepisow.
2. W rozwiazaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty 1 urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
3. Wykonawca bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o postgpie 1 Zzaawansowaniu prac
projektowych. Zamawiajacy bedzie mial zapewniong mozliwos¢ zapoznania si¢ W kazdej chwili z
rozwiazaniami projektowymi, a jego uwagi beda uwzglednione przez Wykonawce.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu ewentualnych propozycji zmian
w stosunku ‘do zawartej umowy w kazdym przypadku, gdyby zmiany te mogly wplynaé na
obnizenie kosztoéw realizacji (wykonawstwa) projektowanej inwestycji.
5. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zobowiazany jest do
przedstawiania Zamawiajacemu wprowadzanych rozwiazan, w szczeg6lnosci w zakresie doboru
materialoéw oraz urzadzen celem uzyskania jego akceptacii.
6. Prace projektowe wykonywane beda w czterech etapach o nastgpujacych zakresach:
1) etap I - przedstawienie koncepcji rozwiazan technicznych,

2) etap Il — przygotowanie materialéw oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach
3) etap III — - przygotowanie materialéw, zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu -opracowania wykraczajacego poza obszar
obowiazujacego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego, dostarczenie
Zamawiajacemu kompletu uméw -zgod dajacych prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane.
4) etap IV — pozostaly zakres prac projektowych
§3

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji zadania:
1) rozpoczecie prac: od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie prac: do dnia 31.05.2019 r.
2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w czterech etapach wymienionych w § 2 ust. 6.
3. Ustala sie nastepujace terminy opracowania zakresow prac projektowych okreslonych w
poszczegolnych etapach:

1) etap I - przedstawienie koncepcji rozwiazan technicznych - 30-06-2018 r.

2) etap II - przygotowanie materialow oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach — 31-08-2018 r.

3) etap III - przygotowanie materialéw, zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczajacego poza
obszar obowiazujacego Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego,
dostarczenie Zamawiajacemu kompletu uméw -zgod dajacych prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane — 3miesigce od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o

L

srodowiskowych uwarunkowaniach,

¢
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4) etap IV — pozostaly zakres do dnia 31.05.2019 r.

§4
1. Odbiér nastepowat bedzie oddzielnie dla kazdego zakresu prac projektowych okreslonych w
poszczegdlnych etapach.
2. Po dorgczeniu do siedziby Zamawiajacego zakresu prac projektowych poszczegolnych etapow
okreslonych w § 2 ust. 6, Zamawiajacy przystapi w ciagu 7 .dni do czynnosci odbioru, ktéry
zakonczy si¢ w terminie do 21 dni, liczac od dnia rozpoczgcia tego odbioru, na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez wyznaczonego przez Wykonawcg koordynatora prac
projektowych w osobie............ooooiiiiiiii oraz Inspektora z ramienia Zamawiajacego
W OSODIC...uiuniiiiiiineiiiieniiean,
3. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci zostana ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie zakresu prac
projektowych zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Po usunigciu wad
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, a Zamawiajacy
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 2.
4. W przypadku wystapienia wad jakos$ciowych nadajacych si¢ do usuni¢eia, Zamawiajacy moze
dokonaé warunkowego odbioru kazdego zakresu przedmiotu umowy, wstrzymujac zaptate 20 %
wynagrodzenia umownego do czasu usuni¢cia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.
Po usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego o gotowo$ci do odbioru, a
Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 2. '
5. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja wykorzystania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy do 20
% wartosci catkowitej okreslonej w ofercie i odebraé zakres prac z okreslonego etapu.
6. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja wykorzystanie zakresu prac z
ktéregokolwiek etapu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do dnia 30.11.2018 r.
7. Wraz z wykonana dokumentacja Wykonawca przekaze Zamawiajacemu spis opracowanh
bedacych przedmiotem odbioru wraz z o§wiadczeniem o jej zgodnosci z umowa, obowigzujacymi
normami i przepisami oraz kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
8. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywa¢ sprawdzenia
jakosci przekazanej dokumentacji projektowe;.
9. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i nie wylacza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przystugujacych uprawnien, w tym prawa do naliczania kar
umownych, dochodzenia odszkodowania, uprawnien z tytulu gwarancji i regkojmi.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia kompleksowo sitami wiasnymi,
osobiscie, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz obowiazujacymi
przepisami.

x§5
(xw przypadku wykonania przedsigwzigcia przy udziale podwykonawcow)
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zamoOwienia oraz obowiazujacymi przepisami, przy uzyciu sil wlasnych oraz
podwykonawcow.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia korzystat bedzie
w nastepujacy sposob z podwykonawstwa:
(nazwa i adres podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolal si¢ w ofercie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy) [
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2) ...
(nazwa i adres podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powolal sig W oferme na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w post¢powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

3) W ZaKresi€ ......coeevvnerirennen.
(w przypadku wskazania przez Wykonawcg w ofercie czgéci zaméwienia powierzanego podwykonawcy)

4) w ZaKresi€ ......coocevvvcrerinnnenen.
(w przypadku wskazania przez Wykonawcg w ofercie czgici zaméwienia powierzanego podwykonawcy)

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za dziatania wynikajace z uméw o
podwykonawstwo.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze pozostaly zakres prac projektowych objetych umowa wykona
osobiscie.

5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, Wykonawca jest obowiazany do
wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnienia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiei publicznych w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Ewentualna zmiana
lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§6
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu
umowy, jest wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Laczna kwota wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy wynosi kwota netto et PLN
(SIOWNIE ... .ottt et ettt e e e bR e e )
VAT: ... % e PLN

(SIOWNIE ...ttt et e e L s b )
kwota brutto ........................... PLN

(stownie .. ver S |

3. Wynagrodzeme 0 ktorym mowa w ust 2 zawiera wszelkle koszty zw1qzane z wypelnlenlem
wymogoéw zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz ofercie Wykonawcy, a
takze inne niezbedne koszty wymagane dla kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
dodatkowe opracowania zwiazane z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych oraz
majatkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 15 i z tytulu
przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowe;.

§7
1. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu umowy nastapi w czterech
ratach, w nastgpujacych wysokosciach, na podstawie trzech faktur, ktére zostang wystawione po
odbiorze prac nastgpujacych etapow:
1) rata I - w wysokoéci 15 % wynagrodzenia za cato$§¢ dokumentacji projektowej po
odbiorze zakresu prac z I etapu okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 1,
2) rata I1 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia za cato$¢ dokumentacji projektowej po
odbiorze zakresu prac z II etapu okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 2,
3) rata III — w wysokosci 25% wynagrodzenia za calo$¢ dokumentacji projektowej po
odbiorze zakresu prac z III etapu okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 3.
4) rata IV - w wysokosci 50% za calos¢ dokumentacji projektowej po odbiorze
zakresu prac z IV etapu okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 4.
2. Podstawa wystawienia poszczego6lnych faktur bedzie bezusterkowy protokét zdawezo odbiorczy
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 poszczegdlnych zakresow prac projektowych etapéw okreslonych w §
2 ust. 6 lub protokét odbioru spisany na okolicznos¢ odbioru,o ktorym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5
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§8
1. Naleznosci beda regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek
bankowy WYKONawCy NI .........ccocevevuiiniiiiniiiniiinnenians wskazany na fakturze w terminie do
21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury/rachunku=.
2. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
3. Do faktury/rachunku* Wykonawca dotaczy dokument stanowiacy podstawg jej/jego*
wystawienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2.
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug, a jego petna
nazwa dla celow identyfikacji podatkowej brzmi:
Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. 72-346 Pobierowo ul. Poznanska 31, NIP: 857-188-88-91
5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarow i ustug,
NIPS sivecasisisivoisssvumpeviveis

* niepotrzebne skresli¢

§9
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny calkowitej podanej w
ofercie w kwocie ............ zt, zostanie wniesione w *[w pieniadzu, por¢czeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowiazaniem pienieznym, w gwarancjach bankowych, w  gwarancjach
ubezpieczeniowych. badZ w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci - *nalezy wypisa¢ forme zabezpieczenia, podang w ofercie).
2. 70 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatriego
etapu przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 3 i uznania przez Zamawiajacego, ze
zamoOwienie zostato nalezycie wykonane.
3. 30 % kwoty zabezpieczenia pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 12 miesigcy gwarancji jakosSci.
2.0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytulu rgkojmi za wady 1 strony
postanawiajg, ze termin r¢kojmi za wady konczy si¢ wraz z uplywem odpowiedzialnosci
Wykonawcy robét wykonywanych na podstawie prac projektowych bedacych przedmiotem umowy.
Termin ten nie bedzie jednak dluzszy niz 5 lat, liczac od daty okreslonej zgodnie z ust. 3.
3. Bieg terminu gwarancji jakosci i rgkojmi na catos¢ przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od daty
odbioru ostatniego etapu przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 3, na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty
ich usuniecia i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacemu, jako nalezycie wykonanego. W
przypadku wystapienia wad jako$ciowych nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie umozliwiajacych
wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, bieg terminu gwarancji jakosci i
rekojmi na calo$é przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od daty podpisania stosownego do tych
okolicznosci protokotu odbioru.
4, W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych
w tym okresie.
5. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowiazan w okresie gwarancji usunie ewentualne wady
przedmiotu umowy, to termin gwarancji jakosci biegnie na nowo od chwili przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy bez wad.
6. Dokument gwarancyjny, obejmujacy calo$¢ przedmiotu umowy, stanowiacy zalacznik do
umowy, Wykonawca dolaczy do protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 4 ust. 2,
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ostatniego etapu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 6 pkt 3 lub do protokotu odbioru
spisanego na okolicznos$¢ odbioru, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 lub ust.5

7. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej, a Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen réwniez po uptywie okresu rekojmi za wady, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawcg
o wadach przed uptywem okresu rekojmi za wady.

8. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowe;j oraz za wszelkie wady
fizyczne obiektu budowlanego wybudowanego wedlug opracowanej dokumentacji projektowe;,
jezeli wady te powstaty w wyniku bledéw w dokumentacji projektowe;.

10. W przypadku koniecznoéci wykonania poprawek wykonanych robét budowlanych
wynikajacych ze zmian dokumentaciji projektowej bedacych skutkiem usunigtej wady dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowiazuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajacemu wynikle z tego powodu koszty
poniesione przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

§11
1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1) opbznienia w wykonaniu zakresu kazdego etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia okreslonego w § 3 ust. 3
pkt 1-3,
2) opbznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady badz wad stwierdzonych po odbiorze zakresu prac okreslonego w poszczegélnych
etapach wymienionych w § 2 ust. 6 pkt 1 lub pkt 2, a przed rozpocz¢ciem okresu gwarancji jakosci
lub rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzief op6znienia liczonego
od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
3) op6znienia w udzielaniu w trakcie trwania postgpowania o udzielanie zaméwienia publicznego
odpowiedzi na pytania wykonawcéw w zakresie zagadnien technicznych dotyczacych opracowane;
dokumentacji projektowej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzief
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi,
4) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego.
2. Strony postanawiajg ze Zamawiajacy zaplaci kary umowne w przypadku :
1) op6znienia w odbiorze zakresu kazdego etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia uplywu terminu
wyznaczonego na zakonczenie czynnosci odbioru, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, z
zastrzezeniem § 4 ust. 3, ust. 4 lub ust. 6,
2) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, innych niz podane w § 13 ust. 1
pkt 1 w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego.
3. Kara umowna platna bedzie na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez strong
uprawniona do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciaZeniowej, nie krotszym niz 14
dni od daty jej otrzymania.
4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo dokonania potracen swoich wierzytelnosci z tytulu kar
umownych lub odszkodowan z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 2.
5. W przypadku gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionej szkody, strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§12
1. Strony ustalaja, Ze w zakresie nie uregulowanym w § 11 umowy, obowiazujaca je forma
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na
ogolnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.
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2. Odszkodowanie bedzie obejmowaé straty, ktore poszkodowany ponidst oraz utracone korzysci.

§13
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czeSci umowy,
2) w przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad wykazanych w protokole zdawczo
odbiorczym lub zawiadomieniu o wadzie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do dnia 30.11.2018 r,,
3) zostanie dokonane zajecie majatku Wykonawcy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie do dnia 30.11.2018 r,,
4) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do dnia 30.11.2018 r.,
5) Wykonawca przerwal bez uzasadnionych przyczyn prace objete przedmiotem umowy i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do dnia
30.11.2018 r.,
6) Wykonawca nie wykona poszczegOlnego zakresu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §
3 ust. 3 pkt 1-3. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do dnia
30.11.2018 r,,
7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zakresem okreslonym w specyfikacji
istotnych warunk6w zamoéwienia oraz ofercie Wykonawcy lub nienalezycie wykonuje swoje inne
zobowiazania wynikajace z umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie do dnia 30.11.2018 1.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli :
1) Zamawiajacy nie rozpocznie lub nie zakonczy czynnosci odbioru w terminie okreslonym w § 4
ust. 2 oraz gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn podpisania protokotu zdawczo
— odbiorczego w terminie okreSlonym w § 4 ust. 2, z zastrzezeniem § 4 ust. 3, ust. 4 lub ust. 6.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do dnia 30.11.2018 r.,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do dnia 30.11.2018 r.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§14
1. Wykonujac prawo odstapienia od umowy, Zamawiajacy bedzie kazdorazowo wskazywat,
czy odstapienie dotyczy calej umowy i ma moc wsteczng, czy tez dotyczy jedynie czgsci umowy 1
nast¢puje na dzien dorgczenia o§wiadczenia o odstagpieniu.
2. Jezeli odstapienie Zamawiajacego ma skutek wobec calej umowy, Wykonawca zobowiazany
bedzie do zwrotu calego otrzymanego od Zamawiajacego wynagrodzenia, ktére juz zostato
wyplacone. Zwrot wynagrodzenia nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu.
3. Jezeli Zamawiajacy skladajac oswiadczenie o odstapieniu od umowy wskaze, ze odstapienie ma
skutek wylacznie do cze$ci umowy, Zamawiajacy wskaze ktéry zakres prac projektowych chce
zatrzymaé. Uprawnienie przyshuguje bez wzgledu na fakt, czy zostat podpisany protokét odbioru
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czy tez nie.

4. W przypadku zatrzymania jakiegokolwiek zakresu prac projektowych, Zamawiajacy
zobowiazany bedzie do zaptaty Wykonawcy naleznego za ten zakres prac projektowych
wynagrodzenia. Odstapienie nie powoduje wygasnigcia zobowigzan Wykonawcy z tytulu
gwarancji, rekojmi, do przeniesienia praw autorskich w tym zakresie, kar umownych.

5. W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
wspblnie z Zamawiajacym sporzadza w terminie 5 dni w terminie od dnia ztozenia oswiadczenia o
odstapieniu protokél inwentaryzacji wykonanych prac projektowych w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.

6. Jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, to w takim
przypadku Zamawiajacy zobowiazany jest przeja¢ wykonane pace projektowe oraz pokry¢ ich
warto$¢. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokol inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

§ 15
1. Po zaplaceniu za zakres kazdego etapu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami platnosci
okreslonymi w umowie, majatkowe prawa autorskie do zaptaconego zakresu przedmiotu umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego na nastgpujacych polach eksploatacji:
1) udostepnienia innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,
2) realizacji technicznej inwestycji zaprojektowanej na podstawie dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy,
3) zwielokrotniania dowolna technika i publikacji dla celow przeprowadzenia postgpowania
przetargowego,
4) publikacji i reklamy zrealizowanego dziela dla celéw Zamawiajacego z zastrzezeniem
oznaczenia autorstwa.
2. Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na wiasnos¢ Zamawiajgcego
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1-3. Za przeniesienie nie przystuguje Wykonawcy
dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wykonywat przystugujacych mu praw autorskich
osobistych w sposob ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do decydowania o zachowaniu jego
integralnosci.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo zezwolenia na wykonanie zaleznego prawa autorskiego.

§ 16
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalefi wynikajacych z przedmiotowej
umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Na mocy ustawy Prawo zaméwien publicznych, zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o
zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej
Zmiany.
3. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg
trzecia wierzytelnosci z niniejszej umowy wzgledem Zamawiajacego.

§17
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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§18
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 1. poz.1579)..
§19 ’
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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DOKUMENT GWARANCJI JAKOSCI

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

Do Umowy Nr ...cccceeeiunnneee Zawarte] dnia .........eoeerveeeseressasasons
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

PRZEDMIOT GWARANCJII JAKOSCI: ...cvvurnsescncsscrssassans

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane prace projektowo-kosztorysowe na okres 12
miesiecy z tym zastrzezeniem, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytulu
rekojmi za wady i termin rekojmi za wady konczy si¢ wraz z uplywem odpowiedzialnosci
Wykonawcy robét wykonanych na podstawie prac projektowych bedacych przedmiotem umowy
(nie dtuzej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego tych robdt/zadania
dokonanego dnia .........ccceeueennen.

1. O wyktyciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia.

2. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z udzialem obu stron oraz wyznaczeniem
przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad.

3. Wykonawca w terminie wyznaczonym w protokole obowigzany jest dokona¢ usuni¢cia usterek 1
przedtozy¢ poprawiony zakres Zamawiajacemu.

4. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania usunigcia usterek przez Wykonawce, jesh
Zamawiajacy W tym czasie nie mégl korzysta¢ w pelni z wykonanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

5. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w okresie gwarancji, W wyznaczonym
terminie, wady moze usunaé Zamawiajacy obciazajac petnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancji oraz w umowie w zakresie
gwarancji jakosci, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego dotyczace gwarancji jakoSci.

pieczgé firmowa Wykonawcy

data, podpis i piecz¢¢ imienna osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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